

0168

ADENDA

En la ciudad de Montevideo, el día 23 de mayo de 2024, comparecen: **POR UNA PARTE:** La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (en adelante denominada "**ANII**"), representada en este acto por Flavio Caiafa en su calidad de Presidente y Apoderado, con domicilio en esta Ciudad, y sede en Av. Italia 6201 - Edificio Los Nogales, y **POR OTRA PARTE:** Facultad de Ingeniería - Universidad de la República (Udelar), con RUT: 214.505.410.012, representada en este acto por Pablo Ezzatti en su calidad de Decano, con domicilio en Av. Julio Herrera y Reissig 565, Montevideo (en adelante el "**Beneficiario**"), quienes convienen en celebrar la presente modificación al Contrato de financiamiento de proyecto de investigación "FONDO SECTORIAL DE EDUCACIÓN – Inclusión Digital: educación con nuevos horizontes" suscrito entre las partes, de acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

1.1. Con fecha 21 de abril de 2022 la ANII y el Beneficiario celebraron un contrato (en adelante el "**Contrato**"), en el que acordaron los términos y condiciones en que se haría efectivo el financiamiento del proyecto identificado con el código **FSED_2_2021_1_169701** denominado "**Utilización de la inteligencia artificial centrada en el profesor y el estudiante para analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje inclusivos y resilientes**", el cual fue aprobado por Resolución del Directorio de la ANII N° 4543/022.

1.2. El contrato fue firmado por ambas partes, y en éste se estableció como fecha de inicio del proyecto el día 01 de mayo de 2022 y un plazo de ejecución de 18 meses. Posteriormente, en julio de 2023, la responsable científica solicita, y se autoriza, una prórroga hasta mayo de 2024, justificada principalmente en poder completar algunos resultados y realizar actividades extra. Finalmente, con fecha 02 de mayo de 2024 la responsable científica solicita una prórroga hasta el 01 de noviembre de 2024, justificada principalmente por la dificultad para encontrar un grupo consistente de profesores que utilizaran las técnicas y herramientas del proyecto, así como realizar actividades de promoción y difusión de los resultados.

SEGUNDO: OBJETO.


2.1. Modificar la cláusula CUATRO del Contrato suscrito entre las partes a solicitud del Beneficiario, estableciéndose que, en relación al proyecto de referencia, se autoriza una prórroga extra solicitada el 02 de mayo de 2024, extendiéndose el plazo para la ejecución del proyecto hasta el 01 de noviembre de 2024, para poder finalizar las actividades planificadas y cumplir con los objetivos planteados. Se adjunta el cronograma de actividades actualizado (ANEXO I) y el cronograma de ejecución financiera actualizado (ANEXO II).

2.2. Que con excepción de la modificación mencionada, el Contrato permanece incambiado en sus restantes términos y condiciones.

Y PARA CONSTANCIA, previa lectura, se firman dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fecha indicados ut supra.

Por **ANII**

Firma:




Aclaración:

Flavio Caiafa
Presidente
Agencia Nacional de Investigación
e Innovación

Por **Beneficiario**

Firma:



Aclaración: **PABLO EZZATTI**
Decano
Facultad de Ingeniería

ANEXO I

Cronograma de actividades

Nº	Actividad	Resultado Esperado	Año 2022				Año 2023				Año 2024						
			May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct
1	Planificación y apertura	Conformación de equipos de trabajo y de la infraestructura de trabajo del proyecto. KickOff del proyecto.	XX														
2	Relevamiento de requerimientos	Reporte de requerimientos y revisión sistemática de bibliografía.	XX	XX													
3	Evaluación, selección y desarrollo de algoritmos.	Propuesta de algoritmos a usar para una LA-Explicable		XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
4	Evaluación, selección e implementación de herramientas para visualización de LA-Exp (EJE B, Sistema MDI & IA)	Informe sobre herramientas para visualización de LA-Explicable. Plataforma para visualizar LA-Exp		XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
5	Arquitectura y procesos de software para casos de estudio de LA-Exp (EJE B, Sistema MDI & IA)	Arquitectura para dar soporte al desarrollo de los casos de estudio del proyecto		XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
6	Implementación de casos de estudio	Reporte comparativo de los casos de estudio realizados en Brasil y en Uruguay		XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
7	Aseguramiento de la calidad	Protocolos de trabajo para asegurar aplicación de metodología de investigación	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
8	Actividades de divulgación y promoción (EJE D)	Comunicaciones por diversos medios para dar a conocer el proyecto	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
9	Actividades de formación de RRHH (EJE A, Comunidad de prácticas)	Cursos, talleres, webinars, podcast, recursos educativos abiertos	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
10	Coordinación	Informes técnicos y administrativos. Coordinación de publicaciones técnicas.	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
11	Publicaciones (EJE C)								XX		XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

ANEXO II

Cronograma de Ejecución Financiera

Rubro	JULIO 2023	OCT. 2023	ENERO 2024	ABRIL 2024	JULIO 2024	OCTUBRE 2024	Total a Ej.	Total Plan
ADE - Adecuación Edilicia	0	0	0	0	0	0	0	0
ADM - Gastos por Administración	72,498	24,167	24,167	24,168	0	0	145,000	145,000
BIB - Material Bibliográfico	0	0	0	0	0	0	0	0
CAP - Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0
CON - Consultores	0	0	0	0	0	0	0	0
DIF - Promoción y Difusión	46,800	51,400	0	32,000	0	14,800	145,000	145,000
DIV - Divulgación	29,966	28,846	0	7,000	39,188	40,000	145,000	145,000
EQL - Equipamiento Laboratorio	0	0	0	0	105,000	0	105,000	105,000
EQO - Otros Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0
IMP - Imprevistos (**)	0	0	0	0	70,000	75,000	145,000	145,000
INS - Materiales e Insumos	0	0	0	0	0	0	0	0
PAS - Pasajes	167,911	0	0	25,615	0	51,474	245,000	245,000
PPI - Protección Propiedad Intelectual	0	0	0	0	0	0	0	0
PRF - Profesores Visitantes	0	0	0	0	0	0	0	0
SER - Servicios	0	57,900	57,800	57,800	0	0	173,500	173,500
SOF - Software y licencias	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC - Personal Técnico (***)	193,591	0	640,000	72,430	142,979	143,000	1,192,000	1,192,000
VIA - Viáticos y Estadías	273,230	14,400	34,400	39,200	100,640	142,630	604,500	604,500
TOTAL	783,996	176,713	756,367	756,367	457,807	466,904	2,900,000	2,900,000