

6695

ADENDA

En la ciudad de Montevideo, el día 18 de marzo de 2021, comparecen: **POR UNA PARTE:** La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, con RUT 215.933.830.018 (en adelante denominada "ANII"), representada en este acto por Flavio Caiata en su calidad de Presidente, con domicilio en esta Ciudad y sede en Av. Italia 6201 - Edificio Los Nogales, y **POR OTRA PARTE: Facultad de Ingeniería - Universidad de la República**, con RUT 214.505.410.012, representada en este acto por la Ing. María Magdalena Simon en su calidad de Decana, con domicilio en Av. Julio Herrera y Reissig 565 (en adelante el "Beneficiario"), quienes convienen en celebrar la presente modificación al Contrato de financiamiento de proyecto de investigación aplicada "Fondo María Viñas" suscrito entre las partes, de acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

1.1. Con fecha 21 de noviembre de 2017 la ANII y el Beneficiario celebraron un contrato (en adelante el "Contrato"), donde acordaron los términos y condiciones en que se haría efectivo el financiamiento del proyecto identificado con el código **FMV_1_2017_1_136337** denominado "**Automatización de derivación de conocimiento para el aseguramiento de sistemas informáticos**", cuyo Responsable Científico es **Gustavo Betarte**; el cual fue aprobado por Resolución del Directorio de la ANII N° **2776/017**.

1.2. El contrato fue firmado por ambas partes y en este se estableció una duración de 30 meses para la ejecución del proyecto, con fecha de inicio 01 de marzo de 2018.

SEGUNDO: OBJETO.

2.1. Modificar la cláusula cuarta del Contrato suscrito entre las partes a solicitud del Beneficiario estableciéndose que, habiéndose ya otorgado una prórroga de 6 meses en agosto de 2020, se autoriza una prórroga extraordinaria de 6 meses para poder realizar las actividades que en el marco de la emergencia sanitaria no se han podido llevar a cabo, detalladas en el Anexo I.

2.2. Que con excepción de la modificación mencionada, el Contrato permanece incambiado en sus restantes términos y condiciones.

Y PARA CONSTANCIA, previa lectura, se firman dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fecha indicados ut supra.

Por ANII

Firma:




Aclaración:

Flavio Caiata
Presidente
Agencia Nacional de Investigación
e Innovación

Por Beneficiario

Firma:



Aclaración:

MARIA SIMON
Decana
Facultad de Ingeniería

ANEXO I

Código Proyecto: FMV_1_2017_1_136337
Responsable: Gustavo Betarte
Duración (en meses): 6

Cronograma de Ejecución de Actividades por Semestre 03/2021 - 08/2021									
N°	Actividad	Resultado Esperado	Hito (SI/NO)	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
				1	2	3	4	5	6
1	Tesis de Maestría de Nicolás Montés	Escritura de Monografía y Defensa de la Tesis (Defensa Julio 2021)	SI	x	x	x	x	x	
2	Publicación y presentación de artículo científico en CIARP 2021	Se ha sometido a evaluación el artículo	SI		x	x			
3	Preparación de artículo (s) para CLEI 2021	Escritura y aplicación de artículo(s) científico(s) para CLEI 2021	SI	x	x	x			
4	Tesis de maestría de Marcelo Rodríguez	Escritura de artículo científico a presentar a conferencia internacional	SI	x	x	x	x	x	x
5	Escritura de artículo para revista internacional	Se piensa escribir y enviar un artículo de journal que presente los resultados obtenidos en el proyecto, comparando los distintos enfoques y resultados.	SI	x	x	x	x	x	x
6	Preparación de material de divulgación de los resultados del proyecto	Se planea realizar materiales audiovisuales (2 videos) que permitan divulgar los resultados del proyecto en formato de clase magistral. Para eso se contratará una empresa especializada en generación de este tipo de material.	SI			x	x	x	x
7	Workshop, presentación resultados del proyecto, futuras líneas de investigación	Como etapa final del proyecto se desarrollará el último evento científico en forma de workshop en donde se presentarán los resultados globales obtenidos durante los 42 meses de trabajo, los objetivos logrados y líneas futuras de investigación.	SI						x